

		名称	工期	开始	完成	前级
1		情况摸底	10 天	10-9-1 上午8:00	10-9-14 下午5:00	
2		□岗位设置方案制定	72 天	10-9-30 上午8:00	11-1-7 下午5:00	
3		设置方案初稿	22 天	10-9-30 上午8:00	10-10-29 下午5:00	
4		设置方案讨论	61 天	10-9-30 上午8:00	10-12-23 下午5:00	
5		设置方案审批	18 天	10-12-15 上午8:00	11-1-7 下午5:00	
6		□实施方案制定	55 天	11-1-3 上午8:00	11-3-18 下午5:00	
7		学院实施方案摸底	20 天	11-1-3 上午8:00	11-1-28 下午5:00	
8		学院实施方案初拟	34 天	11-1-3 上午8:00	11-2-17 下午5:00	5
9		学院实施方案领导小组讨论	1 天	11-2-23 上午8:00	11-2-23 下午5:00	8
10		人事工作会议	1 天	11-2-25 上午8:00	11-2-25 下午5:00	9
11		学院实施方案分院讨论	4 天	11-2-28 上午8:00	11-3-3 下午5:00	10
12		学院实施方案第二轮修改	2 天	11-3-4 上午8:00	11-3-7 下午5:00	11
13		学院实施方案工作小组讨论	2 天	11-3-8 上午8:00	11-3-9 下午5:00	12
14		学院实施方案教代会讨论	5 天	11-3-10 上午8:00	11-3-16 下午5:00	13
15		学院实施方案发文	2 天	11-3-17 上午8:00	11-3-18 下午5:00	14
16		□分院实施细则制定	15 天	11-2-28 上午8:00	11-3-18 下午5:00	
17		分院实施细则初拟	10 天	11-2-28 上午8:00	11-3-11 下午5:00	10
18		分院实施细则审核	5 天	11-3-14 上午8:00	11-3-18 下午5:00	17
19		□岗位聘任实施	38 天	11-3-7 上午8:00	11-4-27 下午5:00	
20		拟定岗位职责、聘任条件	10 天	11-3-7 上午8:00	11-3-18 下午5:00	
21		公布岗位设置方案、岗位	1 天	11-3-21 上午8:00	11-3-21 下午5:00	15
22		申请应聘	3 天	11-3-21 上午8:00	11-3-23 下午5:00	15
23		资格审查	4 天	11-3-24 上午8:00	11-3-29 下午5:00	22
24		考察评议	2 天	11-3-30 上午8:00	11-3-31 下午5:00	23
25		研究决定	2 天	11-4-1 上午8:00	11-4-4 下午5:00	24
26		结果公示	7 天	11-4-5 上午8:00	11-4-13 下午5:00	25
27		签订岗位协议	10 天	11-4-14 上午8:00	11-4-27 下午5:00	26
28		聘任结果核准	5 天	11-4-14 上午8:00	11-4-20 下午5:00	26
29		岗位工资兑现	3 天	11-4-21 上午8:00	11-4-25 下午5:00	28